



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Магаданской области**

П Р И К А З

от 30.12.2022 г.

№ 1176/11-14

г. Магадан

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Магаданской области в 2023 году

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Магаданской области, на основании методических рекомендаций по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (письмо министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций»), по итогам конкурсного отбора на 2023 год, **приказываю:**

1. Утвердить комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Магаданской области в 2023 году, согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

А.В. Шурхно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства образования
Магаданской области от
30.12.2022 № 1176/11-пр

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах, центров образования естественнонаучной, и
технологической направленностей «Точка роста»
в Магаданской области в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p> <p>3. показатели деятельности центров «Точка роста»;</p> <p>4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации</p> <p>5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</p>	<p>Должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в Магаданской области в 2023 году (далее региональный координатор)</p>	<p>Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – приказ министерства)</p>	<p>30 ноября 2022 года</p>
2	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист</p>	<p>Региональный координатор, федеральный оператор</p>	<p>1. Письмо министерства федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой</p>	<p>Согласно отдельному графику</p>

			<p>технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурног о листа единой технологической среде НПО</p> <p>3. Приказ об утверждении инфраструктурног о листа</p>	
3	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	Региональный координатор	<p>1. Письмо министерства федеральному оператору о согласовании типового дизайнпроекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайнпроекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Приказ министерства об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p>	до 1 февраля 2023 года
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2023 года

6	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года, далее ежегодно
8	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационнометодической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Региональный координатор	приказ министерства	не позднее 25 августа 2023 года
9	Начало работы Центров «Точка роста»	Региональный координатор	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	до 15 сентября 2023 года
10	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Региональный координатор	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	01 октября 2023 года, далее ежеквартально
11	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Региональный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года