

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ВВЕДЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее ФГОС СОО) НА 2019 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД**

1. Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.
2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.
3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.
4. Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы.
5. Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе школы.

Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива средней школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для средней школы	сентябрь 2019 г.
2.	Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС	сентябрь 2019 г.
3.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами рабочей группы, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
4.	Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО	сентябрь 2019 г.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования	октябрь 2019 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и утвержденного приказом Министерства образования	сентябрь 2019 г.

	и науки Российской Федерации	
3.	Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ п. Мянунджа»	2019 г.
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	2019 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	август 2019 г.
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2019 г.
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО	2019 г.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	сентябрь 2019 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на страницах сайта.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС СОО в самообследование школы	сентябрь 2019 г.
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы	2019 г.
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование классных кабинетов для 10-11 классов	в течение всего периода
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Разработка Основной образовательной программы		
	Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением	2019 г.

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2019-2021 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
I. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС СОО					
1.	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС СОО	Сентябрь 2019 г.	Директор школы	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения

					ФГОС СОО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС СОО	2019 г.	Зам. директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС СОО	2019 – 2020 г.г.	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Ноябрь 2019 г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Получение объективной информации о готовности к переходу на ФГОС СОО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО	сентябрь 2019 г.	Зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методических объединениях учителей	октябрь 2019 г.	Руководители ШМО	Усвоение и принятие членами подколлектива основных положений ФГОС СОО	
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Зам. директора по УВР	Ликвидация профессиональных затруднений	План методического сопровождения, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий	В течение 2019-2020 уч.	Зам. директора по	Обеспечение научно-методического	Материалы семинаров

	педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	года	УВР	сопровождения перехода и внедрения ФГОС СОО	
9	Разработка и утверждение ООП СОО	В течение 2019-2020 уч. года	Зам. директора по УВР	Создание ООП СОО	Протоколы педсовета, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана		Зам. директора по УВР	Наличие учебного плана ОУ	ООП СОО
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации обучающихся	январь – май 2019-2020 уч. г.	Зам. директора по УВР	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	март-сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	март-сентябрь 2020 г.	Зам. директора по УВР	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО.	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОО	2019-2020 уч.год	Зам. директора по УВР	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС СОО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС СОО.	В течение уч. года	Зам. директора по УВР	Диагностические материалы	План ВШК
17	Организация отчетности по введению ФГОС СОО	В течение уч. года	Зам. директора по УВР		Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Анализ кадрового	Май	Директор		Самообследо

	обеспечения апробации ФГОС СОО	2020 г.	школы		ваши
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителей	2019 г.	Зам. директора по УВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС СОО	План-график
3	Проведение педагогического совета 1. Повышение качества образования как одно из приоритетных направлений работы педагогического коллектива. 2. Разработка основной образовательной программы среднего общего образования.	апрель 2020 г.	Директор школы, зам. директора по УВР, руководители МО	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Директор школы, зам. директора по УВР	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	В течение 2019-2020 уч. года	Директор школы	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	2019 г.	Директор школы, зам. директора по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и	Ежегодно	Библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК,	Информационная справка

	электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.			учебными, справочными пособиями, художественной литературой	
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Директор школы, зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Директор школы	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС СОО					
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС СОО.	2019 г.	Директор школы, зам. директора по УВР	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС СОО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО	Постоянно	Директор школы, зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС СОО (Включение в самообследование раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО)	Июнь-август 2020 г.	Зам. директора по УВР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Размещение самообследования на школьном сайте

**Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля	Методы сбора информации
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги	В течение года	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение уч. года	Изучение документации
Проект ООП СОО	Образовательный процесс	В течение уч. года	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	Устав ОО, локальные акты	2019 г.	Изучение документации
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся		Изучение документации, собеседование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты	Локальные акты	2019 г.	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно